
-inizio lavori
10
20
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coordinamento
Organizzazione Cantiere – allestimento
Smontaggio impianti esistenti
Verifiche su guide e ancoraggi esistenti
Installazione impianti elettrici
Installazione impianti dati e fonia
Installazione impianto videosorveglianza
Installazione tornelli
Installazione biglietterie
Installazione nuovi ascensori
Installazione impianto antintrusione
Programmazione e installazione sofware
Verifiche e collaudi
Smantellamento cantiere e pulizie finali


30
40
50
60
Apertura
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Coordinamento
Organizzazione Cantiere – allestimento
Smontaggio impianti esistenti
Verifiche su guide e ancoraggi esistenti
Installazione impianti elettrici
Installazione impianti dati e fonia
Installazione impianto videosorveglianza
Installazione tornelli
Installazione biglietterie
Installazione nuovi ascensori
Installazione impianto antintrusione
Programmazione e installazione sofware
Verifiche e collaudi
Smantellamento cantiere e pulizie finali