COMUNE DI ANCONA

Direzione Lavori Pubblici - Sport

Manutenzione straordinaria strade 2022 - Lotto 2

Via Primo Maggio (parte), via Scataglini (parte), via schiavoni (parte)

Progetto Esecutivo

Relazione interferenze

Elaborato

2

Novembre 2022

Dirigente della Direzione: Ing. Stefano Capannelli

Responsabile del Procedimento: Ing. Giorgio Calavalle

Gruppo di Progettazione: Ing.Marco Cecchi

Arch. Silvia Strafella

Geom. Diego Cantori

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
ANALISI E RISOLUZIONE

Oggetto: "Manutenzione straordinaria strade 2022"

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI CON LE STRADE INTERESSATE DA LAVORI

L'attività progettuale si è incentrata nell'individuazione delle linee impiantistiche interne alle opere in progettazione/esecuzione, potenzialmente interferenti.

Le interferenze riscontrabili in fase realizzativa possono infatti essere generalmente ricondotte a tre tipologie principali:

- interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche;
- interferenze superficiali: fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie e i canali e i fossi irrigui a cielo aperto;
- interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche, nonché rinvenimenti archeologici.

In sede di sopralluogo è stata quindi accertata prioritariamente la presenza di linee impiantistiche interne alle opere in progettazione/esecuzione, oggettivamente o potenzialmente interferenti, riassumibili in:

- linee elettriche interrate con eventuale conseguente rischio di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;
- linee o condotte relative al servizio idrico, fognario, telefonico, ecc con conseguente rischio di intercettazione della linea (specie nelle operazioni di scavo) e/o di interruzione del servizio;
- impianti gas con rischio di esplosione o incendio per intercettazione della linee;

Con nota prot. n.0052311/2022 del 28/03/2022, al fine di poter adeguatamente avviare la pianificazione e progettazione degli interventi previsti, questa Amministrazione chiedeva agli Enti/Società gestori dei sottoservizi di informare circa le eventuali interferenze presenti e, nel caso fossero già programmati, previsti o prevedibili interventi riguardanti i propri sottoservizi, di indicare le relative tempistiche stimate, al fine di procedere ad una valutazione integrata degli interventi per evitare successive rotture sulle sedi stradali.

Alla suddetta comunicazione hanno riscontrato i seguenti Enti/Società:

- Fastweb S.p.A., prot. n.0053621/2022 del 30/03/2022;
- Prefettura di Ancona, prot. n.0057073/2022 del 01/04/2022;
- Comando Marittimo, prot. n.0059992/2022 del 07/04/2022.

Per le vie brevi, la Società Viva Servizi S.p.A. ha richiesto la trasmissione delle planimetrie delle strade comunali, tra quelle ricomprese alla nota del 28.03.2022 prot. n. 0052311/2022, in fase di progettazione ed oggetto prioritario di intervento, in modo da procedere con una segnalazione mirata delle possibili interferenze e degli interventi eventualmente programmati, previsti o prevedibili riguardanti i sottoservizi di propria competenza. Vi rientrano le sedi stradali ricomprese nel lotto in oggetto. A tal fine, in data 14/04/2022, il Comune di Ancona ha trasmesso a Viva Servizi S.p.A le planimetrie richieste.
Tutta la documentazione trasmessa e ricevuta è riportata in allegato alla presente *Relazione*.

Successivamente, anche a seguito degli approfondimenti effettuati in fase di progettazione esecutiva, che hanno comportato alcune modifiche/integrazioni ai limiti degli appalti di manutenzione strade, questo Comune trasmetteva un'ulteriore richiesta a tutti gli Enti già precedentemente contattati (Nota prot. n.201304/2022 del 29/11/2022) al fine di acquisire le informazioni sulle interferenze relativamente ad ulteriori strade inserite negli appalti rispetto alla precedente richiesta del 28/03/2022.

Alla suddetta comunicazione hanno riscontrato i seguenti Enti/Società:

- Fastweb S.p.A., prot. n.202785/2022 del 01/12/2022;
- Marina Militare, prot. n.205247/2022 del 05/12/2022;
- OpenFiber, prot. n.206576/2022 del 06/12/2022.

Tutta la documentazione trasmessa e ricevuta è riportata sempre in allegato alla presente *Relazione*.

MISURE DA ATTUARE NELLE SUCCESSIVE FASI

Si specifica che in fase esecutiva, comunque prima dell'avvio dei lavori, dovranno essere direttamente contattati gli enti gestori coinvolti, prioritariamente gli Enti/Società che hanno già segnalato la presenza di possibili interferenze per gli eventuali approfondimenti in merito.

Dovranno, in ogni caso, essere adottate idonee misure preventive, protettive e/o operative, quali la richiesta all'ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora fosse necessario, e ogni altra indicazione e prescrizione fornite dagli enti gestori.

In particolare:

- Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con tubazioni adibite a usi diversi (tubi per cavi elettrici e telefonici, condotte per le fognature e gli acquedotti) si prevede che, giunti in prossimità del sottoservizio con lo scavo in trincea, si sospenderà l'esecuzione dell'attività meccanizzata e si procederà alla messa a nudo del sottoservizio o del manufatto manualmente. Si dovrà pertanto far retrocedere l'escavatore per permettere l'accesso allo scavo ai lavoratori in sicurezza; si procederà quindi a scoprire con cautela il sottoservizio ed alla messa in sicurezza dello stesso, mediante idonee protezioni e puntellazioni durante il periodo di apertura degli scavi. Una volta ultimate le operazioni in progetto si provvederà a ripristinare la preesistenza con idoneo rivestimento della tubazione. In caso di rotture accidentali dei sottoservizi interferenti, si dovrà procedere alla riparazione degli stessi, in accordo con quanto richiesto dall'Ente gestore del sottoservizio.

- Durante le lavorazioni, che richiedono l'impiego di mezzi meccanici con occupazione di strade pubbliche, si garantirà l'accessibilità alle proprietà private limitrofe, valutando anche le esigenze dei proprietari, nonché la parziale agibilità delle viabilità urbane interessate, ove possibile. Si prevedranno, dunque, degli appositi percorsi integrati con le opere da realizzarsi e il cantiere verrà organizzato per permettere l'accessibilità delle unità immobiliari attraverso una parzializzazione delle recinzioni anche con percorsi temporanei.

ALLEGATO 1

Comunicazione prot. n.0052311/2022 del 28/03/2022
trasmessa dal Comune di Ancona agli Enti Gestori dei sottoservizi

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona
P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0052311/2022 del 28/03/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE»
Firmatario: GIORGIO CALAVALLE
Documento Principale

COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. - SPORT
Dirigente ing. Stefano CAPANNELLI

EDMA RETI GAS Srl
edmaretigas@pec.edmaretigas.it

VIVA Servizi S.p.A.
Area operativa acqua potabile
Area operativa reti fognarie
segreteria@pec.vivaservizi.it

e-distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

T.I.M. S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Tiscali
tiscali@legalmail.it

Fastweb S.p.A.
fastweb@pec.fastweb.it

Vodafone
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Wind-Tre S.p.A.
windtreitaliaspa@pec.windtre.it

Iliad
iliaditaliaspa@legalmail.it

Open Fiber
openfiber@pec.openfiber.it

AnconAmbiente S.p.A.
Pubblica e semafori
segreteria@pec.anconambiente.it

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it

Marina Militare - Ancona
maricommi.ancona@postacert.difesa.it

Comune di Ancona
comune.ancona@emarche.it
Direzione Informatica

Cecchi 071 2222561/ ing. Federica Stoppini 071 2222589).

Distinti saluti

PO "Infrastruttura a rete – Difesa del Suolo
Manutenzione straordinaria"
Ing. Giorgio Calavalle

OGGETTO: Elenco sedi stradali di riferimento

ARCHIBUGI
ALBERTINI
ALPI ALTA
ANTINORI
BIRARELLI
BRAMANTE
BUOZZI
CAMERANENSE
CARMINE
CERVI
CINGOLI
CIRCONVALLAZIONE
COLOMBO
CONCA
CORINALDO
COSTA
CUPRAMONTANA
DI VITTORIO
FANO
FABRIANO
GERVASONI
GRANDI
LEONI
MACERATA
MADONNETTA
MAMIANI
MARCHETTI
MAROTTA

MARSIGLIANI
MATTEI
MERLONI
MONTE CARPEGNA
MONTE SAN VICINO
MORODER
OSTRA
PANORAMICA
PAOLUCCI
PASUBIO
PATRIZI
PEZZOTTI
PRIMO MAGGIO
POTENZA
RECANATI
RENALDINI
RODI
SACCO E VANZETTI
SAN GASPARE
SCATAGLINI
SCHIAVONI
SCRIMA
VENTICINQUE APRILE
ZARA
MONTACUTO
BARCAGLIONE
STRADA PASSO VARANO
MUSONE
MARECCHIA
ASO

RUBICONE

FOGLIA

METAURO

ESINO

VALLE MIANO

BOCCONI

MARCONI (TRATTO TRA PIAZZA ITALIA E STAZIONE FERROVIARIA)

ASTAGNO

BONDA

CATENA

MATAS

ALLEGATO 2

Comunicazione prot. n. 0053621/2022 del 30/03/2022
Riscontro Società Fastweb S.p.A. a nota prot. n.0052311/2022 del 28/03/2022

Buongiorno,
comunichiamo:

- risultiamo essere presenti con cavi a fibra ottica di propriet&#65533; Fastweb in infrastruttura di altro operatore (TIM)

- risultiamo essere presenti con cavi a fibra ottica in infrastruttura di propriet&#65533; Fastweb in Via:
- MATTEI
- &#65533;CONCA
- DI VITTORIO
- GRANDI

In merito alla fornitura degli elaborati grafici planimetrici delle infrastrutture altrui in cui siamo presenti Le chiedo cortesemente di contattare i suoi riferimenti nei rispettivi gestori in quanto le indicazioni di massima che potremmo fornirLe non sono sufficienti ad individuare esattamente l'infrastruttura esistente.

Mario Garofalo
NETWORK DEV. ENGINEERING PROFESSIONAL

Fastweb

T. +390515888357 | M. +393485276414
Pec: fiber.maintenance.nord@pec.fastweb.it
Mail: mario.garofalo@fastweb.it

From: comune.ancona@emarche.it <comune.ancona@emarche.it>
Sent: luned&#65533; 28 marzo 2022 13:01
To: edmaretigas@pec.edmaretigas.it; segreteria@pec.vivaservizi.it; e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it; telecomitalia@pec.telecomitalia.it; tiscali@legalmail.it; fastweb@pec.fastweb.it; vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it; windtreitaliaspa@pec.windtre.it; iliaditaliaspa@legalmail.it; openfiber@pec.openfiber.it; segreteria@pec.anconambiente.it; protocollo.prefan@pec.interno.it; maricommi.ancona@postacert.difesa.it; regione.marche.bul@emarche.it
Subject: Prot.N.0052311/2022 - MESSA IN SICUREZZA STRADE 2022. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI.

ALLEGATO 3

Comunicazione prot. n. 0057073/2022 del 01/04/2022
Riscontro Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
a nota prot. n.0052311/2022 del 28/03/2022

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona
A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0057073/2022 del 04/04/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE»
Documento Principale

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

Ancona, data protocollo

Al Comune di
ANCONA
- Direzione Lavori Pubblici- SPORT

OGGETTO: Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi

Con riferimento alla nota del 28 marzo u.s. concernente la tematica in oggetto, si comunica che, sulla base delle informazioni acquisite, non si dispone di reti proprietarie e sottoservizi esistenti in corrispondenza delle sedi stradali indicate.

Al riguardo, si rappresenta altresì che non sono programmati previsti e/o in previsione interventi di manutenzione straordinaria al manto stradale promossi per l'anno corrente da codesta Amministrazione Comunale.

IL CAPO GABINETTO
Calcagnini

Prefettura Ancona - Gabinetto - Prot. Uscita N.0039935 del 01/04/2022

ALLEGATO 4

Comunicazione prot. n. 0059992/2022 del 07/04/2022
Riscontro Comando Marittimo Centro e Capitale
a nota prot. n.0052311/2022 del 28/03/2022

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona
A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0059993/2022 del 07/04/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE»
Firmatario: TOMMASO BASILE
Documento Principale

COMANDO MARITTIMO CENTRO e CAPITALE
Piazza Randaccio, 2 - 00195 ROMA
Ufficio: Infrastrutture e Demanio –
Indirizzo Telegrafico: *MARICAPITALE – ROMA*
Pei: maricapitale@marina.difesa.it
Pec: maricapitale@postacert.difesa.it

Protocollo **M_D MCAPTL0009557** *data* **06/04/2022 20.09**

p. di c: *C° Uff. Infrastrutture ✆ 71.42372 – 06.36802372*

Allegati nr. 1

All.: **MARIGENIMIL ANCONA (PEC)**
MARITELE ANCONA (PEC)

e, per conoscenza: **MARICOMSCUOLE ANCONA (PEC)**
MARICOMMI ANCONA (PEC)
COMUNE DI ANCONA (PEC)

Argomento: **Comune di Ancona - Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi.**

Riferimenti: Foglio nr. 52311 del 28/03/2022 del Comune di Ancona.

1. In esito a quanto rappresentato dal Comune di Ancona con il foglio in riferimento, si inoltra in allegato la documentazione del progetto dell'opera in argomento.

2. Allo scopo di permettere a questo Comando marittimo il rilascio del richiesto nulla osta, si richiede di esprimere il parere tecnico di competenza, avendo cura di valutare le eventuali interferenze che i lavori di cui trattasi possano comportare su infrastrutture e reti della M.M..

3. In relazione alle strette tempistiche correlate alla Conferenza dei Servizi, si richiede voler dare riscontro con ogni consentita urgenza, rimanendo a disposizione per qualsivoglia eventuale approfondimento ritenuto utile al riguardo.

4. Al Comune di Ancona, che legge per conoscenza, tenuto conto della recente riorganizzazione territoriale della MM che attribuisce allo scrivente la responsabilità anche sulla regione Marche, si chiede di indirizzare al Comando marittimo Centro e Capitale le eventuali future analoghe richieste.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(C.V. Tommaso BASILE)

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 5

Comunicazione del 14/04/2022
trasmessa alla Società Viva Servizi S.p.A.

Da: "Giorgio Calavalle" <giorgio.calavalle@comune.ancona.it>
A: "Piacenza Maurizio" <mpiacenza@multiservizi-spa.it>
Inviato: Giovedì, 14 aprile 2022 10:43:50
Oggetto: Fwd: Lotti strade 2022_Comunicazione per Viva Servizi (acqua)

Da: "Federica Stoppini" <federica.stoppini@comune.ancona.it>
A: "Giorgio Calavalle" <giorgio.calavalle@comune.ancona.it>
Cc: "Marco Cecchi" <marco.cecchi@comune.ancona.it>, "Stefano Radicioni" <stefano.radicioni@comune.ancona.it>, "Diego Cantori" <diego.cantori@comune.ancona.it>, "Silvia Strafella" <silvia.strafella@comune.ancona.it>
Inviato: Mercoledì, 13 aprile 2022 13:14:31
Oggetto: Lotti strade 2022_Comunicazione per Viva Servizi (acqua)

Di seguito bozza comunicazione, con le planimetrie in allegato, a seguito delle comunicazioni intercorse con Viva Servizi

Come da accordi di seguito l'elenco delle sedi stradali, tra quelle ricomprese alla nota del 28.03.2022 prot. n. 0052311/2022, in fase di progettazione e che presumibilmente saranno oggetto prioritario di intervento:

-
    - COLOMBO (parte)
    - CONCA
    - PRIMO MAGGIO (parte)
    - SCATAGLINI (parte)
    - SCHIAVONI
    - ANTINORI
    - FABRIANO
    - MACERATA
    - MARCHETTI
    - MONTE SAN VICINO
    - PATRIZI
    - RODI
    - ALBERTINI (parte)
    - BIRARELLI (parte)
    - CIRCONVALLAZIONE
    - FANO
    - LEONI
    - MAMIANI (parte) con PARCHEGGIO
    - PASUBIO
    - RECANATI
    - RENALDINI
    - VENTICINQUE APRILE (parte)

Per le sedi stradali indicate si sollecita, con la massima urgenza, riscontro in relazione a:

- situazione relativa alle interferenze eventualmente presenti con proprie reti e sottoservizi esistenti;
- interventi programmati, previsti o prevedibi riguardanti i propri sottoservizi, con le indicazioni delle relative tempistiche stimate, al fine di procedere ad una valutazione

integrata per evitare successive rotture sulle sedi stradali.

Per rendere più mirata la ricerca dei sottoservizi interessati, si allegano le planimetrie dei tratti oggetto di intervento che potrebbero comunque subire modifiche in corso di progettazione.

--
Ing. Federica Stoppini
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT
U.O. Infrastrutture viarie - Difesa del suolo
Tel. 071 2222589

Planimetrie interventi prioritari.pdf
3 MB

1a



- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 10 cm
- misto cementato sp. 25 cm

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 10 cm

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 10 cm
- binder alto modulo cong. bituminoso sp. 15 cm (ricarica)
- misto cementato 1 q.le sp. 25 cm

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm

Planimetria Intervento
Via Conca
(scala 1:2000)

1b



- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 8 cm
- misto cementato sp. 25 cm

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 8 cm con interposta guaina bituminosa autotermoadesiva antipumping

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm

Planimetria Intervento
Viale Cristoforo Colombo
(scala 1:2000)


2a
- multifunzionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm
- membrana bituminosa antipumping
- binder conglomerato bituminoso sp. 3 cm
Planimetria Intervento
Via Primo Maggio
(scala 1:2000)


2b
- multifunzionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm
- membrana bituminosa antipumping
- binder conglomerato bituminoso sp. 3 cm
Planimetria Intervento
Via Primo Maggio
(scala 1:2000)


2C
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
binder conglomerato bituminoso sp. 7 cm
membrana bituminosa antipumping
binder conglomerato bituminoso sp. 3 cm
Planimetria Intervento
Via Scataglini
(scala 1:2000)

3a

A. ANTINORI
multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm
Planimetria intervento
Via Antinoli
(scala 1:2000)

3b



multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm

Planimetria intervento
Via Fabriano
(scala 1:2000)

3c



multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm

Planimetria intervento
Via Macerata
(scala 1:2000)


13.7
10.7
5.7
CORSO
3d
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
binder conglomerato bituminoso sp. 10 cm
Planimetria intervento
Via Marchetti
(scala 1:2000)

3e


43.2
17.6
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
binder conglomerato bituminoso sp. 10 cm
Planimetria intervento
Via Marchetti
(scala 1:2000)

3g


94.4
97.1
103.7
98.7
99.6
103.3
109.2
109.8
111.4
110.8
117.5
119.4
120.6
120.1
118.4
116.3
115.3
VIA
DELLA
MADONNETTA
110.8
107.6
C. COLLODI
108.1
109.6
111.8
106.7
105.2
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
binder conglomerato bituminoso sp. 10 cm
Planimetria intervento
Via Monte San Vicino
(scala 1:2000)

3h



tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
binder conglomerato bituminoso sp. 10 cm

Planimetria intervento
Via Monte San Vicino
(scala 1:2000)


3i
VIA
M. PATRIZI
ZAZZINI
A. TAMBURINI
E. FERMI
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
Planimetria intervento
Via Patrizi
(scala 1:2000)

3m



multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm

tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm

Planimetria intervento

Via Rodi

(scala 1:2000)

3n


80.7
78.1
RODI
72.5
69.2
66.4
63.9
multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
Planimetria intervento
Via Rodi
(scala 1:2000)

4a


34.2
34.7
38.8
34.1
35.1
34.1
33.4
34.3
33.7
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
binder conglomerato bituminoso sp. 10 cm
Planimetria intervento
Via Antinori
(scala 1:2000)


4b
multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
Planimetria intervento
Via Birarelli
(scala 1:2000)


83.7
85.8
82.0
77.6
multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
Planimetria intervento
Via Circonvallazione
(scala 1:2000)

4c


VIA U. BACCARANI
D. SCANDALI
PIAZZA G. FONTANA
VIA
APRILE
MARZO
VIII
G. SACCONI
F. ANGELINI
H
89.7
92.8
79.2
82.3
71.0
71.5
58.2
60.9
84.4
90.2
90.6
83.7
91.8
73.2
77.5
76.9
77.3
96.8
97.7
101.9
104.0
95.6
112.3
115.6
101.2
96.4
110.7
97.1
97.3
101.2
multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
Planimetria intervento
Via Circonvallazione
(scala 1:2000)

4d


VIA FANO
VIA
4e
multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm
Planimetria intervento
Via Fano
(scala 1:2000)

4f

Planimetria intervento
Via Fano
(scala 1:2000)

4g



tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm

Planimetria intervento
Via Leoni
(scala 1:2000)

4h



tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
binder conglomerato bituminoso sp. 10 cm

Planimetria intervento
Via Mamiani
(scala 1:2000)

41



multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm

Planimetria intervento
Via Pasubio
(scala 1:2000)

4m



multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm

Planimetria intervento
Via Recanati
(scala 1:2000)

4n



multifunionale conglomerato bituminoso sp. 8 cm

Planimetria intervento
Via Renaldini
(scala 1:2000)


4p
VIA
D. BRAMANTE
APRILE
XXV
M. MARINI
G. GERVASONI
54.3
60.9
62.3
64.9
70.8
41.3
VIA
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
tappetino conglomerato bituminoso sp. 3 cm
binder conglomerato bituminoso sp. 10 cm
Planimetria intervento
Via XXV Aprile
(scala 1:2000)

ALLEGATO 6

Lettera prot. n.201304/2022 del 29/11/2022
trasmessa dal Comune di Ancona

Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi.
Aggiornamento elenco sedi stradali di riferimento

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona
P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0201304/2022 del 29/11/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE»
Firmatario: GIORGIO CALAVALLE
Documento Principale

COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. - SPORT
Dirigente ing. Stefano CAPANNELLI

EDMA RETI GAS Srl
edmaretigas@cert.edmaretigas.it

VIVA Servizi S.p.A.
Area operativa acqua potabile
Area operativa reti fognarie
segreteria@pec.vivaservizi.it

e-distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

T.I.M. S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Tiscali S.p.A.
tiscali@legalmail.it

Fastweb S.p.A.
fastweb@pec.fastweb.it

Vodafone Italia S.p.A.
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Wind-Tre S.p.A.
windtreitaliaspa@pec.windtre.it

Iliad Italia S.p.A.
iliaditaliaspa@legalmail.it

Open Fiber S.p.A.
openfiber@pec.openfiber.it

AnconAmbiente S.p.A.
Pubblica e semafori
segreteria@pec.anconambiente.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it

Comando Marittimo Centro e Capitale
maricapitale@postacert.difesa.it

Comune di Ancona
comune.ancona@emarche.it
Direzione Informatica

COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. - SPORT
Dirigente ing. Stefano CAPANNELLI

Regione Marche
regione.marche.bul@emarche.it

Protezione Civile Marche
regione.marche.protciv@emarche.it

OGGETTO: Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi. Aggiornamento elenco sedi stradali di riferimento.

Con lettere prot. interno n. 40064/2022 e n. 52311/2022, l'Amministrazione Comunale informava le Società/Enti in indirizzo circa le strade comunali su cui sono in previsione interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

L'Amministrazione scrivente comunica che l'elenco precedentemente trasmesso viene integrato con le seguenti vie:

- VIA VERDI,
- VIA BRECCE BIANCHE,
- VIA POGGIO,
- VIA ZUCCARINI.

Si comunica tale integrazione affinché le Società/Enti in indirizzo:

1) informino questo Comune sulla situazione relativa alle interferenze eventualmente presenti con proprie reti e sottoservizi esistenti, anche ai sensi del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

2) informino questo Comune nel caso fossero già programmati, previsti o prevedibili interventi riguardanti i propri sottoservizi, indicando le relative tempistiche stimate, al fine di procedere ad una valutazione integrata degli interventi per evitare successive rotture sulle sedi stradali.

Si resta perciò in attesa di sollecito riscontro da trasmettere entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente.

A tal riguardo si rammenta che, qualora non pervenisse al Comune alcuna risposta da parte di una delle Società/Enti in indirizzo entro il termine previsto, si intenderà che non vi sono, allo stato attuale, interferenze con reti e sottoservizi gestiti dalla Società che non ha fornito riscontro.

Si rammenta inoltre che, una volta eseguiti e conclusi i lavori di manutenzione della strada, la Scrivente Amministrazione si riserva di valutare attentamente la possibilità di autorizzare gli interventi da parte delle Società/Enti gestori delle reti ivi presenti per un periodo di almeno tre anni, onde evitare il taglio di manti stradali nuovi, che costituisce la principale causa del precoce

deterioramento delle strade comunali.

In fase esecutiva, comunque prima dell'avvio dei lavori, sarà cura della Scrivente Amministrazione contattare esclusivamente gli Enti/Società che avranno segnalato la presenza di interferenze in questa prima fase. Ciò sarà indispensabile al fine di effettuare una ricognizione puntuale anche mediante sopralluogo, utile a segnalare in loco l'effettivo posizionamento delle reti, al fine di eliminare qualsiasi inconveniente ed impedimento per l'esecuzione delle lavorazioni.

La Direzione Lavori Pubblici - Sport del Comune di Ancona è a disposizione per maggiori dettagli ed eventuali chiarimenti in merito (ing. Giorgio Calavalle 3336189419 o 071 2222584 / ing. Marco Cecchi 071 2222561/ ing. Federica Stoppini 071 2222589).

Distinti saluti

PO "Infrastruttura a rete – Difesa del Suolo
Manutenzione straordinaria"
Ing. Giorgio Calavalle

ALLEGATO 7

Riscontri ricevuti dagli Enti

- ***Fastweb S.p.A., prot. n.202785/2022 del 01/12/2022;***
- ***Marina Militare, prot. n.205247/2022 del 05/12/2022;***
- ***OpenFiber, prot. n.206576/2022 del 06/12/2022.***

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona
A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0202785/2022 del 01/12/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE»
Documento Principale

Buongiorno,

Comunichiamo:

- risultiamo essere presenti con cavi a fibra ottica di propriet?Fastweb all interno di infrastruttura di altro operatore (TIM)

In merito alla fornitura degli elaborati grafici planimetrici delle infrastrutture altrui in cui siamo presenti Le chiedo cortesemente di contattare i suoi riferimenti nei rispettivi gestori in quanto le indicazioni di massima che potremmo fornirLe non sono sufficienti ad individuare esattamente l'infrastruttura esistente.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, saluto

Mario Garofalo
Network Operations Control Professional

Via Paolo Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna (BO)

T. +390515888357 | M. +393485276414
mail: mario.garofalo@fastweb.it

Pec: fiber.maintenance.nord@pec.fastweb.it

Da: comune.ancona@emarche.it <comune.ancona@emarche.it>
Inviato: marted?29 novembre 2022 13:10
A: fastweb@pec.fastweb.it
Oggetto: Prot.N.0201304/2022 - MESSA IN SICUREZZA STRADE 2022. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI. AGGIORNAMENTO ELENCO SEDI STRADALI DI RIFERIMENTO.

M_D MGMILAN prot. nr. 0005070 - 01-12-2022

SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ANCONA

Indirizzo Telegrafico: MARIGENIMIL ANCONA
Indirizzo Postale: Via Della Marina, 1 - 60100 Ancona
P.E.I: marigenimil.ancona@marina.difesa.it
P.E.C.: marisezgenio.scuoleancona@postacert.difesa.it

PdC: CC LELLI ☏ 70/41860 - 071/593.1860

Allegati nr. //

A: **MARICAPITALE (PEC)**

e, p. c.: **MARITELE ANCONA (PEC)**

copia di cortesia

Argomento: **Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi. Aggiornamento elenco sedi stradali di riferimento.**
Posizione CMCC 162/22

Riferimento: M_D MCAPTL0030923 del 30-11-2022

1. In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento, esaminata la documentazione tecnica allegata, si rappresenta che questa Sezione non ha rilevato interferenze con strutture della M.M. nelle aree oggetto dell'intervento di cui questa Sezione è territorialmente competente.
2. Si ritiene in ogni caso auspicabile che la società richiedente, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, effettui le opportune indagini preliminari tese a rilevare l'eventuale presenza di sottoservizi.

IL DIRETTORE
C.F. (INFR) Michele DI MICHELE
firmato digitalmente

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona
A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0205247/2022 del 05/12/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE»
Firmatario: MARCO MASCELLANI
Documento Principale

MARINA MILITARE

COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO CENTRO E CAPITALE

Ufficio Demanio e Infrastrutture

Indirizzo Telegrafico: *MARICAPITALE*
Pei: maricapitale@marina.difesa.it
Pec: maricapitale@postacert.difesa.it

p. di c.: **CV Mascellani 71.42372- 06.36802372**

Allegati nr. 1

Al: **COMUNE DI ANCONA (PEC)**

e, per conoscenza: **MARISTAT 4° Reparto Infrastrutture e Logistica (PEC)**
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)
Comando Militare Esercito Marche (PEC)

Argomento: **Nulla Osta Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi. Aggiornamento elenco sedi stradali di riferimento.**

Riferimento: foglio Protocollo N.0201304/2022 del 29/11/2022 del comune di Ancona.
Posizione CMCC: 162/22.

1. In relazione al foglio in riferimento, con il quale è pervenuta una documentazione tecnico planimetrica afferente il progetto in argomento, si partecipa che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione della menzionata opera.
2. Si fa comunque presente che, qualora dovessero insorgere delle interferenze, i relativi interventi dovranno essere concordati con questo Comando ed effettuati da ditta specializzata in grado di offrire garanzie di intervento e capacità tecniche operative adeguate.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
(C.V. Marco MASCELLANI)

Documento firmato digitalmente

Ufficio Protocolli - 0231790 del 05/12/2022 - USCITA
COMUNE DI ANCONA
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0206576/2022 del 06/12/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE»
Documento Principale

Spett.le

Comune di Ancona

Largo XXIV Maggio, 1

60123 Ancona

Pec: comune.ancona@emarche.it

Ca. Ing.Stefano Capannelli

Ca. Ing. Giorgio Calavalle

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADE 2022. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI. AGGIORNAMENTO ELENCO SEDI STRADALI DI RIFERIMENTO

In riferimento al vostro prot.N.0201304/2022 ricevuto in data 29 novembre 2022 con la presente per inviare le planimetrie dei nostri servizi per le vie indicate e precisamente:

- Via Verdi ci sono infrastrutture OF
- Via Brecce Bianche in parte infrastrutture OF
- Via Poggio non abbiamo infrastrutture OF
- Via Zuccarini al momento non abbiamo richiesta di impianti in delivery

Per qualsiasi cosa e chiarimento potete contattare il referente di area Giampaolo Filottrani via mail giampaolo.filottrani@openfiber.it o al 3898524153.

Distinti saluti

OPEN FIBER S.p.A.
Via Laurentina, 449
00142 ROMA

PUBBLICO



VIA CIRCONVALLAZIONE
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA FRATELLI CERVI
VIA MICHELANGELO BUONARROTI
DJ50243587