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CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi programmati elencati nei punti precedenti saranno realizzati in fasi diverse, a seconda
dell’invasivita delle lavorazioni, di cui alcune potranno essere condotte anche durante lo
svolgimento dell’attivita sportiva, a seconda delle aree di intervento, mentre altre necessiteranno
dell’interruzione della stessa per evitare interferenze.

In generale si pud enucleare il seguente cronoprogramma:

tempo fase attuativa

() tempo zero pubblicazione BUR decreto aggiudicazione contributi regionali

1) entro 6 mesi dall’aggiudicazione affidamento contratto ESCO -consegna dei lavori

2) entro 7 mesi dall’aggiudicazione inizio lavori sostituzione corpi illuminanti a LED tranne sala
principale Palaindoor

3) entro 8 mesi dall’aggiudicazione inizio lavori solare termico e interventi sui quadri in C.T.

4) entro 9 mesi dall’aggiudicazione fine lavori fase 3

5} entro 10 mesi dall’aggiudicazione fine lavori fase 2

6) entro 11 mesi dall'aggiudicazione inizio lavori di building automation e madifiche circuiteria
termoidraulica

7) entro 12 mesi dall’aggiudicazione fine fase 6

8) entro 13 mesi dall'aggiudicazione inizio lavori sostituzione illuminazione sala Palaindoor*

9) entro 15 mesi dall’aggiudicazione fine lavori fase 8

* la fase 8) potra avere inizio anticipatamente rispetto alla tempistica indicata qualora
I’aggiudicazione avvenga in tempo utile per poter provvedere alla sostituzione nel periodo giugno-
ottobre, periodo di fermo dell’attivita presso il Palaindoor. Di conseguenza la fine degli interventi
potrebbe avere un anticipo di 2 mesi.

In ogni caso saranno rispettati i termini previsti dal bando regionale al punto 14 “procedure di
appalto”.

Il progettista
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