

**52 EDIFICI**

**120.000 mq** circa

**PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO**

**61 SCUOLE**

**INFANZIA**

**29**

**PRIMARIA**

**21**

**SEC. I GRADO**

**11**

**ALUNNI TOTALI**

**8.124**

**14**

**NIDI D'INFANZIA**

**ALUNNI TOTALI**


**521**

**(CAPIENZA MASSIMA RAGGIUNTA)**

# **Direzione Lavori Pubblici – Sport U.O. Edilizia Scolastica**

**Lavori in corso, Progetti e Spostamenti  
attività didattica previsti nel 2023**

# LOCALIZZAZIONE INTERVENTI IN CORSO 2023



# LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

# SCUOLA «DOMENICO SAVIO»

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DOMENICO SAVIO - SECONDO INTERVENTO.

CUP: E38E19000010005-CIG: 78837872D8

1

- Localizzazione intervento : **Via Torresi n. 48**
- Importo contrattuale lavori: **€1.319.886,80**
- Fonte di finanziamento: **25% Comune, 75% MIUR**
- Stato Lavori (%): **90%**
- Fine lavori : **30/10/2023**



## SCUOLA «CARLO ANTOGNINI»

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA  
SCUOLA PRIMARIA «CARLO ANTOGNINI»

CUP: E38E15000000002-CIG: 8719780E14

- Localizzazione intervento : **Via Bramante**
- Importo contrattuale lavori: **€ 2.032.885,50**
- Fonte di finanziamento: **41%Comune,59%PNRR(ex MIUR)**
- Stato Lavori (%): **50%**
- Fine lavori presunta: **Primo semestre 2024**



## SCUOLA «G. GARIBALDI»

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA  
SCUOLA D'INFANZIA «G.GARIBALDI»

CUP:E38E18000320002-CIG:88697404FF

- Localizzazione intervento : **Via Torrioni n. 16**
- Importo contrattuale lavori: **€ 929.203,77**
- Fonte di finanziamento: **35%Comune,65%PNRR (ex MIUR)**
- Stato Lavori (%): **90%**
- Fine lavori: **10/10/2023**



## SCUOLA «COLLODI»

LAVORI DI RIPARAZIONE CONSEGUENTI AI DISSESTI STATICI MANIFESTATISI PRESSO UNA PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA «COLLODI» -CORPO B

CUP:E37H21011490004-CIG:9038402548

- Localizzazione intervento: **Via della Montagnola n. 105**
- Importo contrattuale lavori: **€ 317.244,63**
- Fonte di finanziamento: **Comune di Ancona**
- Stato Lavori (%): **85%**
- Fine lavori: **Settembre 2023**





## SCUOLE «ANNA FREUD» E «PASCOLI»

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA «ANNA FREUD» E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI SOLAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO «PASCOLI»

CUP: E38C20000090004 - CIG: 9368739001

- Localizzazione intervento : **Via Pola – Via Cadore**
- Importo contrattuale lavori: **€ 166.542,71**
- Fonte di finanziamento: **PNRR**
- Stato Lavori (%): **95%**
- Fine lavori: **10/09/2023**



## SCUOLA «VOLTA»

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEI LOCALI PRESSO LA SCUOLA «VOLTA» PRESSO CUI TRASFERIRE IL NIDO «AGRODOLCE» - LOCALI A PIANO TERRA

CUP:E37H20003550004

6

- Localizzazione intervento : **Via F. Redi n.1-Loc. Collemarino**
- Importo contrattuale lavori: **€ 95.499,28**
- Fonte di finanziamento: **Comune di Ancona**
- Stato Lavori (%) **Consegna lavori avvenuta**
- Fine lavori: **30/10/2023**




## SCUOLA «DE AMICIS»

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA «DE AMICIS»

CUP: E38E18000340002-CIG: 85697247F5

- Localizzazione intervento : **Corso Amendola n. 48**
- Importo contrattuale lavori: **€ 2.047.700,81**
- Fonte di finanziamento: **36% Comune, 64% MIUR**
- Stato Lavori (%): **80%**  
**TERMINATO CORPO STORICO SCUOLA E PALESTRA DA RICOSTRUIRE.**
- Fine lavori: **31/12/2023**



# PROGETTI

## SCUOLA «MARCONI»

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I GRADO «MARCONI»

CUP:E38C19000090005

- A**
- Localizzazione intervento : **Via G.Verga n. 2**
  - Importo lavori da C.M.E: **€ 2.898.332,67**
  - Stato Progetto: **Progetto esecutivo in fase di verifica e validazione.**



## SCUOLA «COLLODI»

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CORPO ORIGINARIO E NEL CORPO DELLA PALESTRA FACENTI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA «COLLODI».

CUP:E37H20003550004

B

- Localizzazione intervento: **Via della Montagnola n.105**
- Importo lavori: **In fase di definizione**
- Stato Progetto: **Progetto esecutivo in corso di esecuzione**



## SCUOLA «GRILLO PARLANTE»

LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO  
SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA «GRILLO  
PARLANTE» DI COLLEMARINO

CUP:E39E19000690004

- Localizzazione intervento : **Via M. Bufalini n. 2 –  
Loc. Collemarino**
- Stato Progetto: **Progetto definitivo approvato,  
progetto esecutivo recentemente finanziato dal  
ministero**



## SCUOLA «PASCOLI»

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I GRADO «PASCOLI»

- Localizzazione intervento : **Via Cadore**
- Stato Progetto: **Progetto definitivo di miglioramento sismico finanziato dal Ministero.**





# **SPOSTAMENTI DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

**SCUOLA D'INFANZIA**  
**«XXV APRILE» c/o «VERNE»**

Trasferimento  
vacanze Natale 2023

**SCUOLA PRIMARIA**  
**«GARIBALDI»**

MOTIVO: Sede scuola dell'infanzia XXV Aprile chiusa per inagibilità post sisma 2022

**NIDO D'INFANZIA**  
**«AGRODOLCE»**

Trasferimento  
vacanze Natale 2023

**SCUOLA SECONDARIA DI**  
**I GRADO «VOLTA»**

MOTIVO: Demolizione e ricostruzione della sede del nido d'infanzia «Agrodolce» con fondi PNRR

**NIDO D'INFANZIA**  
**«SABIN»**

Trasferimento  
vacanze Natale 2023

**SCUOLA PRIMARIA «D.SAVIO»**

MOTIVO: Demolizione sede «Sabin» e costruzione di nuovo nido con fondi PNRR